

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2432/PAS-KHTH

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2021

V/v báo cáo tiến độ thực hiện dự án
CNTT

Kính gửi: Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Y tế

Tiếp theo công văn số 2177/PAS-KHTH ngày 08/6/2021 của Viện Pasteur Tp.HCM về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp các gói thầu của dự án, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc Quyết định số 4779/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 đề xuất xin gia hạn thời gian thực hiện như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh	Tiến độ đến 24/6/2021
1	Gói thầu 1 “GT01.2020: Hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin và xây lắp”	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	330 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đã ký hợp đồng số 230/PAS-CTIN ngày 28/12/2020, tiến độ cụ thể: - Về mua sắm thiết bị: nhà thầu đã triển khai mua sắm 100% thiết bị thuộc gói thầu. - Về các hạng mục xây lắp và lắp đặt: do chưa bàn giao được mặt bằng, liên quan đến thi công cải tạo, nâng cấp các toà nhà chính, việc thi công gói thầu GT01.2020 phải được thực hiện đồng bộ với quá trình cải tạo cơ sở vật chất về thời gian để tránh ảnh hưởng đến chất lượng công trình, lãng phí thiết bị và nhân lực thực hiện. - Các nguyên nhân khác theo Công văn số 138/CTIN-CV ngày 18/5/2021. - Từ tháng giữa tháng 9/2021, Viện sẽ tiến hành triển khai hợp đồng sau khi hoàn chỉnh bàn giao đưa vào sử dụng từng toà nhà cải tạo và dự kiến nghiệm thu vào 15/11/2021.
2	Gói thầu số 4 “TV01.2020: Tư vấn quản lý dự án theo các gói thầu năm 2020”	210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đã ký hợp đồng số 24/2021/HĐTV-DK ngày 17/6/2021. Xin gia hạn đến tháng 2/2022 đến khi hoàn chỉnh nghiệm thu và thanh quyết toán gói thầu số GT01.2020.

TT	Tên gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh	Tiến độ đến 24/6/2021
3	Gói thầu số 5 “TV02.2020: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu năm 2020”	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đã ký hợp đồng số 62/2020/HĐTV-DK ngày 30/11/2020. Đơn vị tư vấn Lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu số Gói thầu 1 GT01.2020 và cả gói thầu GT02: phần mềm quản lý khoa LAM (đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp). - Gói thầu GT02 dự kiến ngày 30/7/2021 có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nên xin gia hạn gói thầu đến tháng hết tháng 7/2021.
4	Gói thầu số 6 “TV03.2020: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu”	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đã ký hợp đồng số 46/2020/HĐTV-MFG ngày 30/11/2020. Xin gia hạn đến hết tháng 7/2021 để phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu GT02
5	Gói thầu số 7 “GS.2020: giám sát thi công gói thầu năm 2020”	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đã ký hợp đồng số 10/2021/HĐTV_MFG ngày 17/6/2021. Từ đầu năm 2021, với các lý do khách quan và chủ quan theo giải trình của Viện tại công văn số 2177/PAS-KHTH ngày 08/6/2021, gói thầu GT01.2020 chưa triển khai. Xin gia hạn thực hiện hợp đồng đến 2/2022 đến khi hoàn chỉnh nghiệm thu và thanh quyết toán gói thầu số GT01.2020.

Viện Pasteur Tp.HCM kính báo cáo và kính mong Vụ KHTC xem xét, trình Lãnh đạo Bộ cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo Quyết định số 4779/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ Y tế để nhà thầu thực hiện các hạng mục của gói thầu, đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Các Vụ/Cục: CNTT, YTDP (để b/c);
- Viện trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH.



Hoàng Quốc Cường