

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2000/PAS-HCQT
V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công
năm 2025 của Viện Pasteur Thành phố
Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Căn cứ Công văn số 3447/BYT-KH-TC ngày 21/3/2024 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Giai đoạn trung hạn 2021-2025 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có triển khai thực hiện 02 dự án: 1- Dự án cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021); 2- Dự án Đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021-2025). Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kế hoạch vốn năm 2025 cho từng dự án như sau:

1. Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước đến ngày 31/12/2024:

Trên cơ sở Quyết định 1157/QĐ-BYT ngày 04/5/2024 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trung ương giai đoạn 2021-2025, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký kinh phí năm 2025 để phục vụ công tác quyết toán dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là: 8.960 triệu đồng. Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.

2. Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025:

- **Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng mới khu phức hợp xét nghiệm tập trung nhằm thay thế diện tích làm việc đã xuống cấp không đảm bảo, bổ sung diện tích làm việc còn thiếu đồng thời đưa hoạt động xét nghiệm về một khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao.

- **Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng công trình khu phức hợp xét nghiệm tập trung với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 10.998 m².

- **Tổng mức đầu tư:** 230.701.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ, bảy trăm lẻ một triệu đồng).

- **Cơ cấu nguồn vốn:**

+ Nguồn Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ngành y tế, dân số và gia đình: NSTW): 70 tỷ đồng.

+ Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện và các nguồn vốn hợp pháp khác là: 160,701 tỷ đồng.

- **Thời gian thực hiện dự án:**

+ Thời gian bắt đầu: 2023.



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung việc triển khai
		- Thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án
13	Quý II/2026	- Nghiệm thu cơ quan NN - Nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Thanh toán các gói liên quan xây lắp.
14	Quý III-IV/2026	- Kiểm toán dự án. - Quyết toán dự án.

- + Kế hoạch giải ngân dự kiến: trong năm 2025 dự kiến giải ngân kinh phí từ Ngân sách nhà nước cho dự án là: 70.000 triệu đồng. Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.

Trên đây là dự kiến kinh phí cho kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện cam kết khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và hoàn thành thủ tục trình phê duyệt dự án, thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HCQT (2 b).

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đinh Xuân Thành





Phụ lục

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN VỐN TRONG NƯỚC

(Kèm theo văn bản số 2000 /PAS-HCQT ngày 28 tháng 6 năm 2024)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Mã dự án	Địa điểm KBNN	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt CTĐT/CBĐT			QĐ phê duyệt dự án				Trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao	Lũy kế vốn đã giải ngân giai đoạn 2016-2020	Trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao	Lũy kế vốn đã giao năm 2021,2022,2023,2024	Lũy kế vốn đã giải ngân giai đoạn 2021-2025	Năm 2024			Nhu cầu kế hoạch năm 2025	Ghi chú																		
						Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư	Trong đó						Kế hoạch giao	Giải ngân từ 1/1 đến 30/6/2024	Ước giải ngân từ 1/1 đến 31/12/2024																				
								NSNN	Nguồn khác			NSNN											Nguồn khác																	
TỔNG SỐ																																								
1	Vốn NSNN (vốn ngân sách trung ương)						230.701	70.000	160.701																															
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024																																							
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh	7086	Tp. HCM	Viện Pasteur Tp. HCM	2021-2022					Số 5133/QĐ-BYT ngày 30/10/2019	56.000	50.000	6.000	30.000	30.000	20.000	20.000	16.778	0	0	8.960	8.960	QĐ 1157/QĐ-BYT ngày 04/5/2024																	
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025																																							
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025																																							
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2025																																							
1	Dự án đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh		Tp. HCM	Viện Pasteur Tp. HCM	2025-2026	Số 1498/QĐ-BYT ngày 22/3/2023	70.000	70.000													70.000	Năm 2024 chưa giao vốn nsnn																		
2	Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH																																							
3	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật																																							
(1)	Dự án đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh		Tp. HCM	Viện Pasteur Tp. HCM	2023-2026	Số 1498/QĐ-BYT ngày 22/3/2023	160.701		160.701								2.550			432	2.550	QĐ 2771/QĐ-BYT ngày 04/7/2023																		