

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nhà BCG của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 5777 /QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nhà BCG của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục sửa chữa tài sản cố định và dự toán kinh phí triển khai Dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tích hợp dữ liệu, thống kê và an toàn thông tin y tế điện tử giai đoạn 2018-2022" từ nguồn NSNN năm 2021 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 2184/TTr-PAS ngày 08/6/2021 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nhà BCG của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2021; Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch Tài chính ngày 10/6/2021 và các hồ sơ liên quan do chủ đầu tư cung cấp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nhà BCG của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa nhà BCG của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BYT, ngày tháng năm 2021 của Bộ Y tế)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu/Hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	79.508.000						
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	73.672.000	Kinh phí không thường xuyên năm 2021			Đã thực hiện		
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình	5.836.000				Đã thực hiện		
II	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	0						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.251.025.000						
1	XL.BCG-2021: Sửa chữa nhà BCG	1.206.321.000 <i>(Trong đó DPP cho khối lượng phát sinh là 57.444.000)</i>	Kinh phí không thường xuyên năm 2021	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi Hồ sơ	Từ Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày
2	TV.BCG-01.2021: Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình.	4.963.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
3	TV.BCG-02.2021: Thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
4	GS.BCG-2021: Giám sát thi công xây dựng công trình	37.741.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng giá trị các gói thầu (I+II+III)		1.330.533.000						
(Bảng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi triệu năm trăm ba mươi ba nghìn đồng)								