

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **5473**/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày **29** tháng **12** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Xét tờ trình số 4066/TTr-PAS ngày 24/12/2020 của Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm định ngày 25/12/2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

3. Địa điểm xây dựng: Số 167 Pasteur, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng và công nghệ Hà Nội.

5. Mục tiêu đầu tư và nội dung, quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường, nâng cao năng lực cho mạng lưới phòng xét nghiệm về an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

7. Phương án xây dựng:

- Giải pháp kiến trúc và kết cấu: Công trình cải tạo không làm ảnh hưởng đến kiến trúc và kết cấu hiện trạng.

- Tổ chức thi công: Thủ công kết hợp với cơ giới, có biện pháp thi công không ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn và công trình xung quanh.

8. Tổng mức đầu tư: 7.827.007.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm linh bảy nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 6.534.146.000 đồng.
- Chi phí thiết bị : 675.373.000 đồng.
- Chi phí tư vấn : 290.781.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 326.707.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021.



12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước pháp luật về quy định cải tạo, sửa chữa đối với công trình xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp Thành phố (Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 25/06/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo qui định thì mới được tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đỗ Xuân Tuyên



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

Kèm theo Quyết định số: / QĐ-BYT, ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu/Hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	33.193.000						
1	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	33.193.000		Chỉ định thầu rút gọn		Đã thực hiện	Trọn gói	
II	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	0						
III	Phần thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	7.793.814.000	Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh					
1	TV-01: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.	30.707.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	25 ngày
2	TV-02: Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.	6.534.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	25 ngày
3	TV-03: Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	220.347.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	XL-01: Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh	7.536.226.000 Bao gồm CP dự phòng do yếu tố KL phát sinh: 326.707.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi Hồ sơ	Từ Quý I/2021	Trọn gói	150 ngày
Tổng giá trị các gói thầu (I+II+III)		7.827.007.000						

(Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm linh bảy nghìn đồng)

Khuu