

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Văn bản số 2399/BYT-KH-TC ngày 08/5/2017 của Bộ Y tế thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 7701/BYT-KH-TC ngày 31/12/2019 của Bộ Y tế thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2020 và văn bản 765/KH-TC ngày 13/11/2020 về việc góp ý kế hoạch vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 5133/QĐ-BYT ngày 30/10/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 4754/QĐ-BYT ngày 16/11/2020 về việc điều chỉnh dài thời gian thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 4784/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 3430A/TTr-PAS ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản họp thẩm định ngày 19/11/2020 của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu, giá gói thầu ước tính, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng:

Đơn vị: nghìn đồng

STT	TÊN GÓI THẦU	GIÁ GÓI THẦU ƯỚC TÍNH	HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU	THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	LOẠI HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
1	Gói thầu XL01/2020: Thi công xây dựng, cải tạo Nhà làm việc số 1,2,3.	49.795.270 Trong đó: -CP xây dựng: 46.901.451 -CP dự phòng: 2.893.819	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Hợp đồng theo đơn giá cố định	12 tháng
2	Gói thầu TV04/2020: Giám sát thi công xây dựng.	1.193.220	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	14 tháng
3	Gói thầu TV05/2020: Bảo hiểm công trình.	75.043	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
4	Gói thầu TV06/2020: Kiểm toán Dự án.	278.321	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2021	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
5	Gói thầu TV07/2020: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu XL01/2020 và Gói thầu TV04/2020.	119.555	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
	Cộng	51.461.409					

Tổng giá trị các gói thầu: **51.461.409.000 đồng** (Năm mươi một tỷ, bốn trăm sáu mươi một triệu, bốn trăm linh chín nghìn đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn Đầu tư phát triển ngân sách nhà nước: 50 tỷ đồng.
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện: 06 tỷ đồng.

3. Địa điểm tổ chức đấu thầu: Tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng Luật đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Thực hiện báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TB-CT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đỗ Xuân Tuyên